

**ПЛАН-ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ФОП НОО, ООО И СОО  
В ГБОУ ШКОЛЕ № 39 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Январь-февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Январь-февраль	Заведующий библиотекой	Списки учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	март–август	Заведующий библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	апрель-май	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	май, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	директор	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Апрель-май	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО

Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Апрель-май	Рабочая группа, директор	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Апрель-май	Рабочая группа, директор	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проектов ООП НОО, ООО и СОО на заседании педсовета	Первая половина мая	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП НОО, ООО и СОО и утверждение	май	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП НОО, ООО и СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Май-июнь	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание, обсуждение и утверждение проектов скорректированных ЛНА	Июнь-август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА